

別紙2 ワクチン接種記録システム運用開始までのスケジュール

		3月	4月	5・6月
高齢者接種	ワクチン配送	(中旬) 接種計画策定 (自治体)	(5日の週)(12日の週)(19日の週)(26日の週) 100箱 500箱 500箱 ↓ 接種開始	※6月末までに配送完了予定
	接種			
接種記録システム		(上旬) 住基台帳、予防接種台帳からのCSVファイル書き出し	(中旬) CSVファイルアップロード手順周知、テスト	(下旬) 接種会場におけるバーコード、OCRライン読みこみ手順の周知
				接種会場でのデータ入力開始
タブレット		(中旬) 自治体へ配布先、配布数確認 →配布先決定	(下旬) 配布開始	(上旬) 接種会場でのテスト
自治体向け補助金	改修費	(3/3) 厚労省から自治体へ通知 (3/5) 交付申請 (3/17予定) 交付決定 (3/23~31) 都道府県へ示達後概算払い		
	入力等経費			(検討中)